



ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОФИОРИЕНТАЦИИ



ПРИКАЗ

07 марта 2024 года

№ 85

город Глазов

О создании рабочих групп по реализации и внедрению принципов бережливого производства в МБОУ «Гимназия №8»

В целях повышения эффективности деятельности сотрудников и обучающихся МБОУ «Гимназия №8» в соответствии с принципами бережливого управления, оптимизации процессов в гимназии в рамках реализации направления «Скоростное бережливое развитие: «РОСАТОМ-ГРАД» программы «Люди и города», руководствуясь Уставом МБОУ «Гимназия №8» п р и к а з ы в а ю:

1. Создать рабочие группы и включить в их состав с личного согласия, без освобождения от основных обязанностей следующих работников:

1. «Оптимизация отчетности»

- Дзюина Елена Владимировна, заместитель директора по УВР, - руководитель группы;

2. «Справки»

- Созинова Татьяна Николаевна, секретарь учебной части, - руководитель группы;

3. «Логистика и визуализация»

- Мышкина Любовь Владимировна, учитель математики, - руководитель группы;

4. «День учителя»

- Гаврилова Нина Федоровна, учитель математики, - руководитель группы;

5. «Профорентация»

- Сергеев Егор Викторович, заместитель директора по ВР, - руководитель группы.

2. Сергеева Е.В., заместителя директора по ВР, назначить ответственным за реализацию проектов.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Гимназия №8»


А.Г. Дюкин

С приказом ознакомлены:

Сергеев Е.В.  07.03.2024

Дзюина Е.В.  07.03.2024

Гаврилова Н.Ф.  07.03.2024

Мышкина Л.В.  07.03.2024

Созинова Т.Н.  07.03.2024

**ПРИКАЗ
О СОЗДАНИИ РАБОЧИХ
ГРУПП ПО РЕАЛИЗАЦИИ
И ВНЕДРЕНИЮ
ПРИНЦИПОВ
БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА В
МБОУ «ГИМНАЗИЯ №8»**



Карточка проекта «Оптимизация процесса профориентации»



Согласовано:
Директор МБОУ «Гимназия №8»
_____ А.Г. Дюкин

Согласовано:
Начальник Управления Образования
Администрации г.Глазова
_____ О.О. Обухова

Утверждаю:
Глава города Глазова
_____ С.Н. Коновалов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: А.Г. Дюкин, директор, участники образовательных отношений.

Владелец процесса: Егор Викторович Сергеев

Периметр проекта: МБОУ «Гимназия №8»

Границы процесса: Точка входа - Знакомство с профессиональными отраслями России.

Точка выхода - Поступление в образовательное организации СПО или ВО по рекомендуемому направлению.

Руководитель проекта: Егор Викторович Сергеев.

Команда проекта: Анна Андреевна Блинова, Ираида Владимировна Абдулова, Ольга Викторовна Дюкина.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Выбор неправильной профессиональной траектории.

Проблемы:

1. Низкий процент обучающихся знающих своё дальнейшее профессиональное становление и развитие.
2. Низкий процент обучающихся поступивших по выбранному направлению.
3. Низкий процент совпадения желаний по выбранному профессиональному направлению родителей, учителей и учеников.

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателей	Текущий показатель*	Целевой показатель*
Процент обучающихся знающих своё дальнейшее профессиональное становление и развитие.	60%	90%
Процент обучающихся поступивших по выбранному направлению.	80%	90%
Процент совпадения желаний по выбранному профессиональному направлению родителей, учителей и учеников.		80%

4. Ключевые события проекта


1. **Старт проекта** – 7 марта 2024 г.
Диагностика и целевое состояние – 07.03.2024 – 07.05.2024
Разработка текущей карты процесса – 07.03.2024 – 29.03.2024
Разработка целевой карты процесса – 30.03.2024 – 08.04.2024
Разработка «плана – мероприятий» – 09.04.2024-07.05.2024 г.
3. **Kick-Off. Совещание по защите подходов внедрения** – 13.05.2024
4. **Внедрение улучшений** – 14.05.2024 -30.09.2024 г.
 - Производственный контроль (проводится 2 раза в месяц, при реализации мероприятий)
5. **Закрепление результатов и закрытие проекта** – 01.10.2024 – 31.07.2025

Руководитель проекта: _____ Сергеев Е.В.


Карта текущего состояния процесса профориентации




РОСАТОМ



Карта текущего состояния процесса профориентации




Карта текущего состояния процесса профориентации







Карта целевых показателей процесса профориентации




План мероприятий проекта





Карта целевых показателей процесса профориентации





План мероприятий проекта



№	Краткое описание проблемы	Коренные причины	Мероприятия по решению проблем	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	Отсутствия взаимосвязи практики с теорией	Отсутствие системного подхода к вопросам профессиональной ориентации	1) Знакомство с профессиональной сферой жизни людей; 2) знакомство с промышленностью и социальной сферой жизни города через включение в занятия бесед с представителями городских предприятий, организаций, в т.ч. Родителей; 3) проведение мастер классов с элементами профессиональной пробы	Сергеев Е.В. - зам.директора по ВР, классные руководители	02.09.2024 – 31.05.2025	Ознакомление учащихся с достижениями в различных профессиональных областях: промышленности, социальной, цифровой и т.д
2	Экскурсии проходят не системно и не для всех классов, зависит от человеческого фактора;	Несоответствие потребностей школы и возможностей предприятия, недостаточное количество временных ресурсов для экскурсий	Разработка графика экскурсий внутри ОО, используя график УО, возможности родителей, ЦБС города Глазова;	Сергеев Е.В. - зам.директора по ВР, Абдулова И.В.	01.08.2024 – 31.05.2025	Создание системы профориентационных экскурсий с учетом возраста, территориальной доступности, желания и профессиональной предрасположенности обучающегося
3	Отсутствие обратной связи от экскурсии (результат)	Снижение вовлеченности учащихся, отсутствие возможности устранения конфликтов до их возникновения	Разработка рекомендаций по проведению экскурсий, где выделены моменты мотивации, рефлексии	Сергеев Е.В. - зам.директора по ВР, Абдулова И.В.	02.05.2024 – 31.07.2025	Качественная подготовка и проведение экскурсий в соответствии с рекомендациями; обратная связь на месте (на предприятии, книга отзывов), составление профессионального генеалогического древа
4	Недостаточное количество временных ресурсов для экскурсий.	Нерациональное использование времени	Включение экскурсий в ежемесячный план воспитательной работы ОО в соответствии с графиком	Сергеев Е.В. - зам.директора по ВР	01.08.2024 – 31.05.2025	Ознакомление учащихся с предприятиями и организациями города промышленности, социальной, цифровой и т.д



План мероприятий проекта



5	Проблемы самоопределения, выстраивания дальнейшей индивидуальной образовательной траектории	Отсутствие собственной активности личности, влияние семьи, ближайшего окружения, ситуации в стране проживания и в мире	1) Анализ результатов, построение индивидуальной образовательной траектории; 2) проведение диагностических методик о профессиональном самоопределении учащихся, ознакомление с результатами участников образовательных отношений	Блинова А.А - классный руководитель, Дюкина О.В - психолог	01.09.2024 – 31.07.2025	Создание условий для учащихся и родителей для выбора образовательной организации с учетом профессиональной направленности учащихся
6	Отсутствие навыков в поиске информации, умении	Низкая информированность учащихся	1) Составление списка литературы и онлайн источников по профориентации; 2) встречи с представителями приемных комиссий, студентами учебных заведений; 3) посещение Дней открытых дверей образовательных организаций, в т.ч. Онлайн 4) Факультатив	Сергеев Е.В. - зам.директора по ВР	02.05.2024 – 31.07.2025	Предоставить возможность учащимся быть гибкими и адаптироваться к постоянно меняющемуся окружению.
7	Несовпадения желаний по выбранному профессиональному направлению родителей, учителей и учеников	Игнорирование мнений и просьб в системе "ученик-родитель-учитель"	1) Диагностика Хочу-Могу-Надо в профессиональном определении всех участников образовательных отношений; 2) сопоставление желаний учащихся, ожиданий родителей и взглядов учителей в реализации профессионально-образовательной траектории на совместных мероприятиях (собрания, индивидуальные беседы); 3) индивидуальная работа педагогом психологом, классным руководителем, администрацией гимназии с выпускниками и их родителями.	Сергеев Е.В. - зам.директора по ВР, Дюкина О.В - психолог	02.05.2024 – 31.07.2025	Углубленное изучение отдельных предметов по выбору детей и родителей (на основе рекомендаций); обучение в профильных классах по программам естественно-научного, технологического и гуманитарного направления.
8	Несовершенство системы диагностики		1. Разработка инструментов для сбора и анализа результатов в реализации индивидуальной профессионально-образовательной траектории учащегося.	Дюкина О.В. - психолог, Блинова А.А	02.05.2024 – 31.05.2025	Готовый набор методик по профориентации

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ**